

Ühisprojekt „Tamsalu Loomemajanduse Koostöö ja Kompetentsikeskuse käivitamine

Taotleja: Tamsalu Vallavalitsus

Meede 1.3 Ettevõtlik Pandivere

Viitenumber: 619216590854

Partnerid: Tamsalu NNKÜ-NMKÜ, MTÜ Tamsalu Mõttevabrik, MTÜ Loksaküla Tegelased

Projekti eesmärk: Projekti strateegiliseks eesmärgiks on tõsta Tamsalu ja Pandivere piirkonna ettevõtluse ja avatuse taset. Strateegilise eesmärgi saavutamiseks on toimiv Tamsalu ja Pandivere piirkonna Loomemajanduse Kompetentsikeskus ning Koostöösild (loomeinimeste ja akadeemiliste ringkondade kohtumispaik) Tallinna ja Tartu vahel. Projekti käigus loodav loomeinimesi ühendav kompetentsikeskus toetab Pandivere piirkonna loomemajanduse arengut, pakkudes konkurentsivõime tõstmiseks mitmeid teenuseid (taristu, ettevõtlusalane nõustamine, koolitused jms), olles inkubaatoriks loomevaldkonnas tegevust alustavatele ettevõtjatele. Loodav keskus pakub Tallinna ja Tartu loome- ja akadeemilistele ringkondadele kohtumisteks vajalikke tugiteenuseid, alates koosolekute korraldamisest kuni suuremate seminaride korraldamiseni. Loomemajanduse kompetentsikeskus loob eeldused piirkonna ettevõtlusaktiivsuse kasvuks, eriti noorte ettevõtlikkuse kasvatamiseks. Keskuse käivitumisel tekib piirkonda juurde teenuste tarbijaid. Tarbijate kasv piirkonnas loob eeldused tegevuse laiendamiseks ka teistele piirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele. Projekti otsesteks eesmärkideks on:

- 1) Piirkonna loome- ja ettevõtlike inimeste kaasamisel sõnastada loodava Loomemajanduse Kompetentsikeskuse strateegia;
- 2) Kutsuda ellu piirkonna loomemajanduse ettevõtjate koostöövõrgustik, kaasates loomeinimesi ja akadeemilisi ringkondi Tartust ja Tallinnast;
- 3) Piirkonna loomeklastri ellu kutsumine koostöötegevuste optimeerimiseks
- 4) Kompetentsikeskuse tegevuseks vajalike ruumide kaardistamine ja ruumilahenduse kontseptsiooni koostamine;
- 5) Loomemajanduse Kompetentsikeskuse käivitamine, sh juriidilise isiku asutamine keskuse haldamiseks.

Projekti tegevused:

1. Tamsalu Loomemajanduse Koostöö ja Kompetentsikeskus kui Koostöösild Tallinn - Tamsalu - Tartu (TTT) - idee väljatöötamine ja formuleerimine/sõnastamine - august 2016 – veebruar 2017.a.

1.1. Idee väljatöötamiseks ja täpsustamiseks ajurünnakute ettevalmistamine, läbiviimine; 3 ajurünnakut/seminari
August-november 2016

1.2. Ekspertanalüüside ja hinnangute koostamine, ekspertide kaasamine fokuseeritud mõttetalgute läbiviimiseks, üliõpilaste ja noorteadlaste kaasamine;
Oktoober 2016 – oktoober 2017

1.3. Ideekava koostamine, vormistamine;
oktoober 2017

2. Ruumilahenduse kontseptsiooni koostamine Loomakeskuse maja(de) kujundamiseks (sealhulgas sisearhitektuursed põhimõtted, materjalide valik jmt) . August 2016
Loomemajanduse Kompetentsikeskuse tegevuse on plaanis võtta kasutusele Tamsalu linnas aadressil Kesk tn 2 asuv, Tamsalu vallale kuuluv hoone. Hoone asub kohtumispaigaks soodsal positsioonil, raudteejaama vahetus läheduses, ning on loomemajanduse viljelemiseks oma ajaloolise ja miljööväärtusliku iseloomu poolest igati sobilik. Hoonest saab loomeinimeste, noorte ettevõtjate ja teadusringkondade kohtumispaik, kus tegutsevad galeriid, müügikohad, interneti- ja

infopunkt, avatud ateljeed ning toimuvad õpitoad. Siin asuvad väiksemad auditooriumid koosolekute pidamiseks

3. Loomeinimeste ja institutsioonide kaardistamine, Tamsalu (Pandivere) piirkonnas olemasolevate loomemajandusega seotud koostöövõrgustike kaardistamine
september 2016 – märts 2017

3.1. Piirkonnas tegutsevate loomeinimeste ja ühenduste piirkonna siseste ja –väliste koostöövõrgustike kaardistamine, registreerimine, loomeinimeste ja ühenduste registri koostamine;
September 2016 – veebruar 2017

3.2. Loomeinimeste piirkondlike kodade loomine ideede genereerimiseks ja vajaduste välja selgitamiseks.
Detsember 2016 – märts 2017

4. Klatriprogramm valdkondade konkurentsivõime soodustamiseks läbi klatriisse kuuluvate ettevõtete ja ühenduste (klatripartnerid) konkurentsi / koostöö;
Märts 2017 – detsember 2017

4.1. Piirkonna loomeklatri loomiseks potentsiaalsete klatripartneritele infoseminaride (3 seminari/kohtumist) läbiviimine, klatristrateegia ja tegevusplaani koostamine ning klatripartnerite konsortsiumlepingu koostamine;
Märts 2017 – detsember 2017

5. Loomemajanduse Koostöö ja Kompetentsikeskuse käivitamine - loomemajanduse alustamiseks pakutavad tugiteenused ja infoseminarid
September 2017 – veebruar 2019

5.1. Koostöö- ja kompetentsikeskuse käivitamise ettevalmistamine – juriidilise isiku loomine, läbirääkimised keskuse tegevuse finantseerimiseks, koostöölepingute sõlmimine, ;
September 2017 – september 2018

5.2. Koostöö ja kompetentsikeskuse (loomeinkubaator) käivitamine
September 2018

5.3. Piirkondliku loomemajandusmessi ettevalmistamine ja läbiviimine koos kokkuvõtva seminariga;
November - detsember 2018

5.4. Kompetentsikeskuse teenuste, tootearenduse ja ühisturunduse väljaarendamine;
September 2018 – veebruar 2019

5.5. Kompetentsikeskuse sümbolika väljatöötamine . Infomaterjalide kujundus ja trükkimine .
August – september 2018
Antakse välja keskust ja keskuse teenuseid tutvustav infomaterjal,

5.6. Pandivere piirkonna noorte loome- ja äriideede konkursi ettevalmistamine ja läbiviimine;
August – oktoober 2018

5.7. Veebikeskkonna loomine (e-poe võimalusega)
Jaanuar – märts 2018

Tegevuste elluviimise aeg: 01.08.2016- 28.02.2019

Kontakt: Annika Kapp annika.kapp@tamsalu.ee

